

CALENDARIO DE ACTIVIDADES PRELIMINAR PARA EL PROCESO ELECTORAL DEL ESTADO MÉXICO (ELECCIÓN DE GOBERNADOR 1999)

ACTIVIDAD	PERÍODO	OBSERVACIONES
1. ACTUALIZACIÓN AL PADRÓN ELECTORAL		
1.1. CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN	16 ENE - 15 FEB	
1.2. ENTREGA DE FUAS AL CENTRO REGIONAL DE CÓMPUTO	17 FEB	
1.3. CAPTURA Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	18 FEB - 18 MAR	
2. CREDENCIALIZACIÓN		
2.1. CAMPAÑA DE CREDENCIALIZACIÓN	16 ENE - 04 ABR	
2.2. ENTREGA DE RECIBOS AL CENTRO REGIONAL DE CÓMPUTO	06 ABR	
2.3. CAPTURA Y AFECTACIÓN AL LISTADO NOMINAL	07 - 12 ABR	
2.4. DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES	08 - 30 ABR	
3. LISTADO NOMINAL DE EXHIBICIÓN		
3.1. GENERACIÓN DE EXPORT	10 MAR	
3.2. IMPRESIÓN DE LISTADO NOMINAL DE EXHIBICIÓN	11 - 20 MAR	PADRÓN 10 MARZO
3.3. ENTREGA DE LISTADO NOMINAL DE EXHIBICIÓN	21 MAR	LISTA NOMINAL 28 FEBRERO
3.4. EXHIBICIÓN DE LISTADO NOMINAL	26 MAR - 14 ABR	C.R.I.- TOLUCA
3.5. OBSERVACIONES AL LISTADO NOMINAL DE EXHIBICIÓN	26 MAR - 14 ABR	PADRÓN CON MARCA
3.6. AFECTACIÓN A LA BASE DE DATOS	08 MAY	EN L.N.
4. PROGRAMAS DE DEPURACIÓN		
4.1. DETECCIÓN DE DUPLICADOS	08 MAY	
4.2. BAJAS POR DEFUNCIÓN, SUSPENSIÓN DE DERECHOS E INHABILITADOS	08 MAY	
5. INSACULACIÓN		
5.1. PROCESO DE INSACULACIÓN	15 - 28 FEB	PADRÓN AL DÍA / L.N. 05 ó 07 FEB
5.2. IMPRESIÓN DE LISTADOS Y CARTAS CONVOCATORIA	01 - 08 MAR	C.R.I.- TOLUCA
5.3. ENTREGA DE LISTADOS Y CARTAS CONVOCATORIA	10 MAR	
6. LISTADO NOMINAL DEFINITIVO		
6.1. REVISIÓN DE ÍNDICES BASE DE DATOS - BASE DE IMÁGENES	09 - 14 MAY	
6.2. GENERACIÓN DE ARCHIVOS FLE	15 - 22 MAY	
6.3. GENERACIÓN DE ARCHIVOS LP	16 - 24 MAY	C.R.I.- TOLUCA
6.4. IMPRESIÓN DE LISTADO NOMINAL DEFINITIVO	20 MAY - 03 JUN	
6.5. ENTREGA DE LISTADO NOMINAL DEFINITIVO	04 JUN	
JORNADA ELECTORAL		
	04 - JUL - 99	

LA ENTREGA SE HARÁ EN EL CENTRO REGIONAL DE IMPRESIÓN TOLUCA

176 MÓDULOS